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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

установленными в образовательной программе индикаторами достижения 

компетенций  

 

По итогам освоения дисциплины обучающийся должен достичь следующих результатов 

обучения: 

 

Категория (группа) 

компетенций (при 

наличии ОПК) 

Формируемая 

компетенция (с 

указанием кода) 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Разработка и 

реализация проектов 

Способен управлять 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. (УК-2); 

УК-2.1. Формулирует 

цель проекта, 

обосновывает его 

значимость и 

реализуемость, 

разрабатывает план 

реализации проекта по 

решению задач проекта 

с учетом имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знать методы 

управления проектами; 

этапы жизненного 

цикла проекта; 

проблему, на решение 

которой направлен 

проект, цель проекта, 

особенности 

представления 

результатов 

УК-2.2. Обосновывает 

практическую и 

теоретическую 

значимость 

полученных 

результатов; проверяет 

и анализирует 

проектную 

документацию; 

прогнозирует развитие 

процессов в проектной 

профессиональной 

области; реализует 

проект; анализирует 

проектную 

документацию; 

рассчитывает 

качественные и 

количественные 

результаты, сроки 

выполнения проектной 

работы. 

Уметь разрабатывать 

проекты, определять 

целевые этапы и 

основные направления 

работ; определить 

проблему, на решение 

которой направлен 

проект, формулировать 

цель проекта 

УК-2.3. Управляет 

проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 

Владеть опытом и 

навыками управления 

проектами на всех 

этапах его жизненного 

цикла. 
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2. Цель и место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Управление проектами» относится к обязательной части. 

Дисциплина изучается на      2      курсе в        4         семестре. 

Цель изучения дисциплины: формирование знаний теории и практических аспектов 

экономических и организационно-правовых основ развития управленческой деятельности при 

реализации различных проектов. 

 

 

3. Содержание рабочей программы (объем дисциплины, типы и виды учебных занятий, 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся) 

 

 



 6 

ФГБОУ ВО «УФИМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИЙ»  

БИРСКИЙ ФИЛИАЛ УУНиТ 

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИКИ И МАТЕМАТИКИ 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

дисциплины «Управление проектами»  на        4         семестр 

     очная     

форма обучения 

                                    

                                                                                                                 

 

Вид работы Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины (ЗЕТ / часов) 3/108 

Учебных часов на контактную работу с преподавателем: 24.2 

лекций 12 

практических/ семинарских 12 

лабораторных 0 

контроль самостоятельной работы (КСР) 0 

других (групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие работу обучающихся с 

преподавателем) ФКР 0.2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся (СРС)  83.8 

Учебных часов на подготовку к 

 зачету (Контроль) 0 

 

 

Форма контроля: 

                  Зачет 4 семестр 
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№ п/п Тема и содержание Форма изучения 

материалов: 

лекции, 

практические 

занятия, 

семинарские 

занятия, 

лабораторные 

работы, 

самостоятельная 

работа и 

трудоемкость (в 

часах) 

Основная и 

дополнительная 

литература, 

рекомендуемая 

студентам (номера из 

списка) 

Задания по 

самостоятельной 

работе студентов 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

(коллоквиумы, 

контрольные работы, 

компьютерные тесты 

и т.п.) 

Лек П Зч СР

С 

2 курс / 4 семестр        

1 Базовые понятия управления проектами 

 

Проект и его окружение. Внешняя и 

внутренняя проекта. Структура и 

содержание элементов. Типы проектов. 

Масштаб проекта. Окружение проектов. 

Классификация базовых понятий 

управления проектами. Управляемые 

параметры проекта. Проектный цикл. 

Функции подсистемы управления 

проектами. Основные участники проекта. 

Функции и роль разработке и выполнении. 

2 2  13.8 Осн. лит-ра №№ 

1,2,3 

Доп. лит-ра №№ 1,2 

Решение задач, 

Тестирование 

Кейс-задания 

2 Процессы управления проектами 

 

Процессы управления субъектами и 

объектами проекта. Процессы инициации, 

2 2  18 Осн. лит-ра №№ 

1,2,3 

Доп. лит-ра № 1 

Тестирование Кейс-задания 
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планирования, организации, контроля 

выполнения проекта, управления 

предметной областью проекта, управление 

продолжительностью, стоимостью и 

финансированием проекта, управление 

качеством, риском, человеческими 

ресурсами, коммуникациями, поставками и 

контрактами, изменениями, безопасностью 

и конфликтами в проекте. 

3 Календарно-сетевое планирование проекта 

 

Построение календарного плана. Сетевые 

модели проекта, оптимизация сетевых 

моделей. Двойная сетевая модель 

распределения ресурсов в проекте. 

2 2  14 Осн. лит-ра № 1 

Доп. лит-ра №№ 1,2 

Решение задач Тестирование 

4 Разработка проекта 

 

Разработка концепции и начальная фаза 

проекта. Построение организационных 

структур управления проектами. 

Источники финансирования и маркетинг 

проекта. Планирование проекта. Оценка 

эффективности проекта. 

2 2  16 Осн. лит-ра №№ 1,2 

 

Тестирование, 

Решение задач 

Кейс-задания 

5 Организационные механизмы управления 

проектами 

 

Механизмы формирования состава 

исполнителей проекта. Надёжность 

проекта. Механизмы страхования. 

Механизмы распределения ресурсов. 

Механизмы распределения затрат. 

Механизмы стимулирования. Механизмы 

смешанного финансирования. Механизмы 

2 2  10 Осн. лит-ра № 2 

 

Решение задач Тестирование 
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самоокупаемости. Метод «затраты-

эффект». Противозатратные механизмы. 

Механизмы согласия. Механизмы 

распределения затрат и доходов. 

6 Оперативное управление проектами 

 

Методика освоенного объема. Механизмы 

опережающего самоконтроля. 

Компенсационные механизмы. 

Оперативное управление 

продолжительностью проекта. 

Дополнительные соглашения. Шкалы 

оплаты. Точки контроля. 

2 2  12 Осн. лит-ра № 1 

Доп. лит-ра № 1 

Тестирование Решение задач 

7 Зачет 

 

 

  1 0.2  

 

  

Итого по 2 курсу 4 семестру 12 12 1 84    

Итого по дисциплине 12 12 1 84    
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4. Фонд оценочных средств по дисциплине 

 

4.1. Перечень компетенций и индикаторов достижения компетенций с указанием 

соотнесенных с ними запланированных результатов обучения по дисциплине. Описание 

критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

Код и формулировка компетенции: Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла. (УК-2); 

 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Результаты 

обучения по 

дисциплине 

Критерии оценивания результатов обучения (Зачет) 

Незачтено Зачтено 

УК-2.1. 

Формулирует 

цель проекта, 

обосновывает 

его значимость 

и 

реализуемость, 

разрабатывает 

план 

реализации 

проекта по 

решению задач 

проекта с 

учетом 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений. 

Знать методы 

управления 

проектами; 

этапы 

жизненного 

цикла проекта; 

проблему, на 

решение 

которой 

направлен 

проект, цель 

проекта, 

особенности 

представления 

результатов 

Знания не сформированы Знания полностью 

сформированы 

УК-2.2. 

Обосновывает 

практическую 

и 

теоретическую 

значимость 

полученных 

результатов; 

проверяет и 

анализирует 

проектную 

документацию; 

прогнозирует 

развитие 

процессов в 

проектной 

профессиональ

ной области; 

реализует 

проект; 

Уметь 

разрабатывать 

проекты, 

определять 

целевые этапы 

и основные 

направления 

работ; 

определить 

проблему, на 

решение 

которой 

направлен 

проект, 

формулировать 

цель проекта 

Умения не сформированы Умения в основном 

сформированы 
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анализирует 

проектную 

документацию; 

рассчитывает 

качественные и 

количественны

е результаты, 

сроки 

выполнения 

проектной 

работы. 

УК-2.3. 

Управляет 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла. 

Владеть 

опытом и 

навыками 

управления 

проектами на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла. 

Владение навыками не сформировано Владение навыками в 

основном 

сформировано 

 

Критериями оценивания являются баллы, которые выставляются за виды деятельности 

(оценочные средства) по итогам изучения модулей (разделов дисциплины), перечисленных в 

рейтинг-плане дисциплины. Баллы, выставляемые за конкретные виды деятельности представлены 

ниже. 

 

4.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценивания 

результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с установленными в образовательной 

программе индикаторами достижения компетенций. Методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов обучения по дисциплине. 

 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения по 

дисциплине 

Оценочные средства 

УК-2.1. Формулирует цель 

проекта, обосновывает его 

значимость и реализуемость, 

разрабатывает план реализации 

проекта по решению задач 

проекта с учетом имеющихся 

ресурсов и ограничений. 

Знать методы управления 

проектами; этапы жизненного 

цикла проекта; проблему, на 

решение которой направлен 

проект, цель проекта, 

особенности представления 

результатов 

Тестирование 

УК-2.2. Обосновывает 

практическую и теоретическую 

значимость полученных 

результатов; проверяет и 

анализирует проектную 

документацию; прогнозирует 

развитие процессов в 

проектной профессиональной 

области; реализует проект; 

анализирует проектную 

Уметь разрабатывать проекты, 

определять целевые этапы и 

основные направления работ; 

определить проблему, на 

решение которой направлен 

проект, формулировать цель 

проекта 

Решение задач 
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документацию; рассчитывает 

качественные и 

количественные результаты, 

сроки выполнения проектной 

работы. 

УК-2.3. Управляет проектом на 

всех этапах его жизненного 

цикла. 

Владеть опытом и навыками 

управления проектами на всех 

этапах его жизненного цикла. 

Кейс-задания 

 

Критериями оценивания при модульно-рейтинговой системе являются баллы, которые 

выставляются преподавателем за виды деятельности (оценочные средства) по итогам изучения 

модулей (разделов дисциплины), перечисленных в рейтинг-плане дисциплины 

для зачета: текущий контроль – максимум 50 баллов; рубежный контроль – максимум 50 

баллов, поощрительные баллы – максимум 10). 

Шкалы оценивания:  

для зачета: 

зачтено – от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 поощрительных баллов), 

не зачтено – от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

 

 

Тестовые задания 

Описание тестовых заданий: тестовые задания включают тесты закрытого типа (с одним 

правильным ответом), тесты на установлении последовательности и на установление 

соответствия. Оценка за выполнение тестовых заданий выставляется на основании процента 

заданий, выполненных студентами в процессе прохождения промежуточного и рубежного 

контроля знаний 

1. Организационная структура, при которой возможно перераспределение человеческих ресурсов 

между проектами без реорганизации существующей структуры 

Варианты ответа: 

1. Матричная 

2. Функциональная 

3. Линейно-функциональная 

4. Дивизиональная 

2. Сторона, вступающая в отношения с заказчиком и берущая на себя ответственность за 

выполнение работ и услуг по контракту 

Варианты ответа: 

1. инвестор 

2. спонсор 

3. контрактор (подрядчик) 

4. лицензиар 

5. конечный потребитель результатов проекта 

3. Участники проекта – это … 

Варианты ответа: 

1. физические лица и организации, которые непосредственно вовлечены в проект или 

2. чьи интересы могут быть затронуты при осуществлении проекта 

3. конечные потребители результатов проекта 

4. команда, управляющая проектом 

5. заказчик, инвестор, менеджер проекта и команда проекта 

4. Особенность социальных проектов 

Варианты ответа: 
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1. Количественная и качественная оценка достижения результатов существенно затруднена 

2. Целью социальных проектов является улучшение экономических показателей системы 

3. Сроки проекта четко определены и не требуют корректировки в процессе реализации 

4. Основные ограничения связаны с лимитированной возможностью использования 

технических мощностей 

5. Инновационные проекты отличаются … 

Варианты ответа: 

1. высокой степенью неопределенности и рисков 

2. целью проекта является получение прибыли на вложенные средства 

3. необходимостью использовать функциональные организационные структуры 

4. большим объемом проектной документации 

6. Организационная структура – это … 

Варианты ответа: 

1. совокупность элементов организации (должностей и структурных подразделений и 

2. связей между ними 

3. команда проекта под руководством менеджера проекта 

4. организационно-правовая документация предприятия, реализующего проект 

5. документация, регламентирующая процессы, происходящие в организации 

7. Ключевое преимущество управления проектами 

Варианты ответа: 

1. экономия времени и ресурсов на реализацию проекта за счет применения 

2. эффективных методов, технологий и инструментов управления 

3. возможность с помощью инструментов планирования смоделировать детально и 

формализовать реализацию проекта 

4. возможность осуществить объективную оценку экономической эффективности 

инвестиционного проекта 

5. формирование эффективной команды по реализации поставленной цели 

8. Проект отличается от процессной деятельности тем, что … 

Варианты ответа: 

1. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым мероприятием 

2. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способствуют ее изменению 

3. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уникален, он всегда 

4. процессы в организации регламентируются документально, проекты не требуют 

документального оформления 

9. Окружение проекта – это … 

Варианты ответа: 

1. среда проекта, порождающая совокупность внутренних или внешних сил, которые 

2. способствуют или мешают достижению цели проекта 

3. совокупность проектных работ, продуктов и услуг, производство которых должно быть 

обеспечено в рамках осуществляемого проекта 

4. группа элементов (включающих как людей, так и технические элемент, организованных 

таким образом, что они в состоянии действовать как единое целое в целях достижения 

поставленных перед ними целей 

5. местоположение реализации проекта и близлежащие районы 

10. На стадии разработки проекта 

Варианты ответа: 

1. расходуется 9-15% ресурсов проекта 

2. расходуется 65-80% ресурсов проекта 

3. ресурсы проекта не расходуются 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания выполнения тестовых заданий 

Описание методики оценивания выполнения тестовых заданий: оценка за выполнение тестовых 

заданий ставится на основании подсчета процента правильно выполненных тестовых заданий. 

Критерии оценки (в баллах): 

- 9-10 баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий 

составляет 81 – 100 %; 

- 7-8 баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий 

составляет 61 – 80 %; 

- 4-6 баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий 

составляет 41 – 60 %; 

- до 4 баллов выставляется студенту, если процент правильно выполненных тестовых заданий 

составляет 40 %; 

Решение задач 

Решение задач способствует формированию умений и навыков относящихся к конкретной сфере 

деятельности 

Задача 1. Торговая фирма намерена приобрести товар за 400 тыс. руб., транспортировать его к 

месту реализации (стоимость транспортировки 32 тыс. руб.) и продать его на протяжении двух 

месяцев за 580 тыс. руб. Рассчитайте чистый доход, эффективность и доходность инвестиционного 

проекта. 

Задача 2. Предприятие планирует приобрести технологическую линию для производства 

обогревателей. При каком минимальном обороте данное приобретение окупится, если переменные 

расходы в расчете на 1 изделие составят 80 руб., постоянные расходы – 5 млн. руб. в месяц. 

Стоимость одного обогревателя 120 руб. 

Задача 3. У предприятия на счету в банке 1,2 млн. руб. Банк начисляет 12,5% годовых. Существует 

предложение войти всем капиталом в совместное предприятие, при этом прогнозируется удвоение 

капитала через 5 лет. Стоит ли принимать данное предложение? 

Задача 4. Проект пошива женских костюмов предусматривает на производство одного костюма 

потратить ткани и аксессуаров на сумму 45 руб. За каждый костюм швея получает 15 руб. Расходы 

на содержание и эксплуатацию оборудования, прочие общезаводские расходы составляют 80 тыс. 

руб. в год. Плановая цена реализации костюма 110 руб. Сколько необходимо производить 

костюмов, чтобы обеспечить безубыточность производства. Сколько нужно шить костюмов, чтобы 

годовой размер прибыли достиг 40 тыс. руб. Проиллюстрируйте решение графически. 

Задача 5. Первоначальная сумма долга составляет 50 млн. руб. Определить наращенную сумму 

через 2,5 года, используя два способа начисления сложных процентов по ставке 25% годовых. 

Задача 6. В случае реализации проекта прирост основных средств предприятия составит 45 млн. 

руб, производственных запасов – 35 млн. руб, денежных средств – 10 млн. руб, уставного капитала 

- 50 млн. руб, в т.ч. привилегированных акций - 8 млн. руб, долгосрочных заемных средств – 30 

млн. руб, краткосрочных заемных средств – 10 млн. руб. Определите структуру капитала 

предприятия, привлекаемого для финансирования проекта. 

Задача 7. В процессе анализа данных фондового рынка было установлено, затраты на собственный 

капитал (ka) составляют 17%. Ставка инфляции на момент проведения составляла 11%. 

Определите реальную ставку затрат на собственный капитал и премию за инфляцию. 

Задача 8. Определите текущую доходность облигации номиналом 10000 руб, с купонным доходом 

20% с выплатой в конце года и текущим курсом 9000 руб. на 1 июля. (Ответ дать в % годовых). 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания решения задач 

Описание методики оценивания выполнения решения задачи: уделяется внимание выбранному 

алгоритму, рациональному способу решения, правильному применению формул, получению 

верного ответа. 

Критерии оценки 
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5 баллов выставляется студенту, если: составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении, в выборе формул и решении нет ошибок, получен верный ответ, задача 

решена рациональным способом. 

4 баллов выставляется студенту, если: составлен правильный алгоритм решения задачи, в 

логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок; правильно сделан выбор формул 

для решения; есть объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ. 

3 баллов выставляется студенту, если: задача понята правильно, в логическом рассуждении нет 

существенных ошибок, но допущены существенные ошибки в выборе формул или в 

математических расчетах; задача решена не полностью или в общем виде. 

1 баллов выставляется студенту, если: задача решена неправильно. 

0 баллов выставляется студенту, если: задача не решена. 

Кейс-задания 

Описание кейс-заданий: кейс-задание представляет собой ситуационную задачу, требующую 

осмысления, анализа, а затем решения. Решение кейс-задания должно быть аргументированным, 

содержать пояснения. 

Кейс 1.Строительная компания «Зодчий» осуществляет строительство деревянных домов «под 

ключ» с 1992 г. За годы работы компания накопила обширный опыт в сфере деревянного 

домостроения и являемся одним из уверенных лидеров рынка. «Зодчий» предлагает комплексное 

строительство дачных домов в Москве, Московской области, а также в других регионах и 

выполняет весь спектр работ от заготовки и переработки сырья до проектирования и возведения 

дома на участке. В компании «Зодчий» можно купить деревянный дом из бруса, заказать 

загородный дом из дерева, выполненный по каркасной технологии. Компания выполняет 

реконструкцию и ремонт существующих построек заказчика. Кроме того, компания принимает 

заказы на возведение кирпичных коттеджей. За 24 года работы компанией было построено более 

202 тыс. домов и бань. 

Задания к кейсу 

1. Обсудите, можно ли считать деятельность компании проектной. 

2. Если строительство каждого дома можно рассматривать как проект, то проверьте наличие 

традиционных признаков проекта (уникальность, однократность, ограниченность ресурсов, 

комплексность и др.). 

3. Выявите возможные источники уникальности каждого отдельного проекта, реализуемого 

компанией «Зодчий». 

Кейс 2. Известно, что деятельность любого предприятия направлена на достижение определенных 

целей. Любое предприятие ограничено по времени своего существования. Наконец, успешные 

предприятия всегда уникальны по продуктам, услугам либо бизнес-моделям. Можно ли сказать, 

что любое предприятие является проектом? Если да — почему? Если нет — какие 

ограничивающие факторы следует ввести в данные утверждения? 

Кейс 3. Описание ситуации. Руководством предприятия N было принято решение об освоение 

нового вида продукции. По экспертным оценкам выбран приемлемый вариант комплекса 

оборудования, на котором будет производится данная продукция. Разработана технология 

изготовления продукции. Определен реальный рынок продаж. 

Контрольный вопрос:Определить комплекс мероприятий, который необходим для того, чтобы 

данный проект был успешно реализован. 

Кейс 4. Описание ситуации: Молокозавод города Всеволожск объединяется ещё с одиннадцатью 

молокозаводами Ленинградской области в единое производственное предприятие. После 

объединения новая компанию будет производить 27% молочных продуктов в Ленинградской 

области, и являться третьей по объёму производства на рынке. 

В связи с распределённостью на большие расстояния и требованием к единой системе управления 

и учёта, руководство новой компании решает использовать возможности Интернет для 

координации работы всех предприятий и, заодно, для работы с клиентами. 
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Вы являетесь руководителем IT-отдела (2 системных администратора и 2 программиста) 

Всеволожского молокозавода, бывший директор которого стал главой новой компании. Вам дано 

задание: прикинуть, как сделать новую информационную систему. 

Контрольный вопрос: Сформулируйте основные требования к новой АСУ, функциональность и 

распишите примерный план на итерации «уточнение» и первые две итерации «конструирование». 

Кейс 5. Многие крупные компании выходят в настоящее время на рынки российских регионов. 

Прежде всего это продиктовано необходимостью расширения бизнеса в целом и огромным 

неосвоенным потенциалом региональных секторов. Еще один фактор — пресыщение рынка таких 

крупных городов, как Москва и Санкт-Петербург. Производственное объединение «Сходня-

Плитром» также поставило перед собой задачу освоения региональных рынков. Производственное 

ядро холдинга составляют два предприятия — Московский экспериментальный завод древесно-

стружечных плит и деталей и Сходненская фабрика бытовой мебели, которая была основана в 1964 

г. До 1978 года она считалась самым крупным предприятием по производству мебели в Европе. 

Продукция предприятия — высококачественная бытовая, детская и офисная корпусная мебель, 

ламинированные и каширо- ванные древесно-стружечные плиты и полуфабрикаты для 

изготовления мебели. 

Для реализации своего замысла объединение приступило к разработке программы выхода на 

региональные рынки. 

Задания к кейсу 

1. Сформируйте перечень проектов, которые должны, по вашему мнению, войти в программу 

выхода на региональные рынки. 

2. Определите принадлежность проекта к определенной классификационной группе в 

соответствии с существующими критериями. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания выполнения кейс-заданий 

Описание методики оценивания: при оценке решения кейс-задания наибольшее внимание должно 

быть уделено тому, насколько полно раскрыто содержание материала, четко и правильно даны ли 

определения, раскрыто содержание понятий, верно ли использованы научные термины, 

использованы ли аргументированные доказательства, опыт деятельности, использованы ли ранее 

приобретенные знания, раскрыты ли причинно-следственные связи, насколько высок уровень 

умения оперирования научными категориями, анализа информации, владения навыками 

практической деятельности. 

Критерии оценки (в баллах) (должны строго соответствовать рейтинг плану по макс. и мин. 

колич. баллов и только для тех, кто учится с использованием модульно-рейтинговой системы 

обучения и оценки успеваемости студентов): 

- 2 балла выставляется студенту, если задание грамотно проанализировано, установлены 

причинно-следственные связи, демонстрируются умения работать с источниками информации, 

владение навыками практической деятельности, найдено оптимальное решение кейс-задание; 

- 1 балл выставляется студенту, если задание проанализировано поверхностно, не установлены 

причинно-следственные связи, демонстрируются слабые умения работать с источниками 

информации, неуверенное владение навыками практической деятельности, найдено решение кейс-

задания, но имеет значительные недочеты; 

- 0 баллов выставляется студенту, если задание не проанализировано, не установлены причинно-

следственные связи, демонстрируется отсутствие умения работать с источниками информации, не 

сформированы навыки практической деятельности, решение кейс-задания не найдено. 

Зачет 

Зачет является оценочным средством для всех этапов освоения компетенций. 

 

Примерные вопросы к зачету, 2 курс / 4 семестр 

 

1. Области применения и преимущества проектного управления 



 17 

2. Содержание стратегического плана проекта. 

3. План по вехам. 

4. Жизненный цикл и фазы управления проектом. 

5. Базовые жизненные циклы проектов различного типа. 

6. Этапы проекта разработки нового изделия. 

7. Этапы инвестиционного проекта. 

8. Особенности управления инновационными проектами. 

9. Инициация проекта и этапа. 

10. Паспорт проекта. 

11. Обоснование проекта. 

12. Подготовка описания продукта и обоснования проекта. 

13. Разработка плана проекта. 

14. Структура плана проекта. 

15. Взаимосвязь проектного и процессного подходов. 

16. Использование инструментов процессного подхода для подготовки обоснования проекта. 

17. Идентификация и оценка рисков проекта, разработка реагирования. 

18. Контрольные формы идентификации рисков. 

19. Способы противодействия рискам. 

20. Завершение проекта: закрытие контрактов, административное завершение. 

21. Подведение итогов проекта. 

22. Мотивация и стимулирование команды проекта. 

23. Принципы премирования. 

24. Типы структур: функциональные, матричные, проектные. 

25. Влияние структуры на процесс управления проектом. 

26. Проектная организация работы компании. 

27. Управление ресурсами компании. 

28. Совместное использование ресурсов. 

29. Офис управления проектами. 

30. Проектный комитет. 

31. Взаимосвязь проектного и процессного подходов. 

32. Правила описания бизнес-процессов. 

33. Матрица входов-выходов. 

34. Показатели процесса. 

35. Обеспечение снижения требований к квалификации персонала. 

36. Использование шаблонов документов. 

37. Примеры бизнес-процессов. 

38. Управление проектами как инструмент достижения стратегических и тактических целей 

компании. 

39. Портфели проектов. 

40. Совместная реализация проектов с учетом ограничений. 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания зачета 

При оценке ответа на зачете максимальное внимание должно уделяться тому, насколько полно 

раскрыто содержание материала, четко и правильно даны определения, раскрыто содержание 

понятий, насколько ответ самостоятельный, использованы ли ранее приобретенные знания, 

раскрыты ли причинно-следственные связи, насколько высокий уровень умения оперирования 

научными категориями, анализа информации. 

При оценивании зачета учитываются результаты всей практической деятельности студентов в 

рамках дисциплины в течение семестра. Зачет выставляется при условии правильного выполнения 

в полном объеме всех заданий. 

 

Критерии оценки: 
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«зачтено» выставляется студенту, если студент дал полные, развернутые ответы на все 

теоретические вопросы, продемонстрировал знание функциональных возможностей, 

терминологии, основных элементов, умение применять теоретические знания при выполнении 

практических заданий. Все задания и практические работы за семестр выполнены полностью без 

неточностей и ошибок; 

«не зачтено» выставляется студенту, если ответ на теоретические вопросы свидетельствует о 

непонимании и крайне неполном знании основных понятий и методов. Обнаруживается 

отсутствие навыков применения теоретических знаний при выполнении практических заданий. 

Студент допустил грубые ошибки при выполнении практических работ в семестре или не 

выполнил задания. 

 

4.3.  Рейтинг-план дисциплины 
Таблица перевода баллов текущего контроля в баллы рейтинга 

 

  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 5 3 2 2 1 1 1 1 1 1 

2   5 4 3 2 2 2 2 2 1 

3     5 4 3 3 3 2 2 2 

4       5 4 4 3 3 3 2 

5         5 5 4 4 3 3 

6           5 5 4 4 3 

7             5 5 4 4 

8               5 5 4 

9                 5 5 

10                   5 

 

Рейтинг-план дисциплины представлен в Приложении 1. 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 
1. . Управление проектами : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Менеджмент 

организации" .— Москва : ИД "Форум" : ИНФРА-М, 2016 .— 256 с. — (Высшее 

образование) .— Электронно-библиотечная система znanium.com .— Допущ. Советом 

Учебно-метод. объединения вузов России .— Библиогр. на рус. и англ. яз.: с. 248-250 .— 

ISBN 978-5-8199-0308-7 : 549 р. 89 к. — ISBN 978-5-16-002920-7 .— ISBN 978-5-16-101127-

0. 

2. . Управление проектами (с практикумом) : учебник для студ. бакалавриата и специалитета, 

обуч. по напр. "Экономика и управление" / Е. М. Белый .— Москва : Кнорус, 2021 .— 263 с. 

: ил. — (Бакалавриат и специалитет) .— Книга доступна в ЭБС book.ru .— Библиогр. : с. 

227 .— ISBN 978-5-406-08082-5 : 765 р. 00 к. 

3. Управление проектами : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по направл. подг. 38.03.02 

"Менеджмент " / П. В. Иванов, Н. И. Турянская, Е. Г. Субботина .— Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2016 .— 251 с.  

 

Дополнительная литература 

1. Управление проектами [Электронный ресурс] / М. Троцкий, Б. Груча, К. Огонек ; Пер. И. Д. 

Рудинский .— М. : Финансы и статистки, 2011 .— 304 с. — Доступ к тексту электронного 
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издания возможен через Электронно-библиотечную систему «Университетская библиотека 

online» <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=86093>. 

2. Управление проектами : учебник и практикум для студ. вузов, обуч. по эконом. напр. и спец. 

/ А. И. Балашов, Е. М. Рогова, М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко ; под общ. ред. Е. М. Роговой 

.— Москва : Юрайт, 2020 .— 384 с. : ил. — (Высшее образование) .— Книга доступна на 

образоват. платформе "Юрайт" urait.ru, а также в мобильном приложении 

"Юрайт.Библиотека" .— Библиогр. : с. 362 .— ISBN 978-5-534-00436-6 : 789 р. 36 к. 

 

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

программного обеспечения, необходимых для освоения дисциплины 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/. 

2. Электронная библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/. 

3. Университетская библиотека онлайн biblioclub.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/. 

4. Электронная библиотека УУНиТ  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://elib.bashedu.ru/. 

5. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.rsl.ru/. 

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://xn--

90ax2c.xn--p1ai/viewers/. 

7. Национальная платформа открытого образования npoed.ru  [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://npoed.ru/. 

8. Электронное образование Республики Башкортостан [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  https://edu.bashkortostan.ru/. 

9. Информационно-правовой портал Гарант.ру [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.garant.ru/.  

 

Программное обеспечение 

1. Windows - Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, Договор № 2159- ПО/2021 от 

15.06.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021 

2. Браузер Google Chrome - Бесплатная лицензия 

https://www.google.com/intl/ru_ALL/chrome/privacy/eula_text.html 

3. Браузер Яндекс - Бесплатная лицензия https://yandex.ru/legal/browser_agreement/index.html 

4. Project Professional 2016 - Договор №31807077072 от 09.11.2018 

5. 1С: Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях - 

Договор от 30.10.2018г. №ОнкН000219  

6. Visio Professional 2016 - Договор №31807077072 от 09.11.2018 

7. Office Professional Plus - Договор №0301100003620000022 от 29.06.2020, Договор № 2159- 

ПО/2021 от 15.06.2021, Договор №32110448500 от 30.07.2021 

8. Программа моделирования данных, бизнес процессов ErwinDataModeler - Бесплатная 

лицензия http://go.erwin.com/thank-you-erwin-academic-edition-free-trial 

9. Программа моделирования данных, бизнес процессов ErwinDataModeler - Бесплатная 

лицензия http://go.erwin.com/thank-you-erwin-academic-edition-free-trial 

 

      6. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 
 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
https://elib.bashedu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://нэб.рф/viewers/
https://нэб.рф/viewers/
http://npoed.ru/
https://edu.bashkortostan.ru/
http://www.garant.ru/
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Наименование 

специализированных 

аудиторий, кабинетов, 

лабораторий 

Вид занятий Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

Аудитория 218(ФМ) Лекционная, Для консультаций, 

Для контроля и аттестации, Для 

практических занятий 

Колонки в комплекте, ноутбук, 

проектор, учебная мебель, 

экран. 

Программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 

2. Windows 

3. Браузер Google Chrome 

Аудитория 222(ФМ) Для самостоятельной работы Компьютеры в сборе, проектор, 

учебная мебель, экран для 

проекторов. 

Программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 

2. Windows 

3. Файловый менеджер 

DoubleCommander 

Аудитория 224(ФМ) Лекционная, Для консультаций, 

Для контроля и аттестации, Для 

практических занятий 

Ноутбук, проектор, учебная 

мебель, экран. 

Программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 

2. Windows 

3. Браузер Google Chrome 

Аудитория 231(ФМ) Лекционная, Для консультаций, 

Для контроля и аттестации, Для 

практических занятий 

Интерактивная доска, 

проектор, коммутатор, 

компьютеры в сборе, учебная 

мебель.  

Программное обеспечение 

1. Браузер Google Chrome 

2. Браузер Яндекс 

3. Программа 

моделирования данных, 

бизнес процессов 

ErwinDataModeler 

Аудитория 302(ФМ) Лекционная, Для консультаций, 

Для контроля и аттестации, Для 

практических занятий 

Интерактивная доска, 

проектор, системный блок, 

учебная мебель. 

Программное обеспечение 

1. Windows 

2. Браузер Google Chrome 

3. Office Professional Plus 

Аудитория 307(ФМ) Лекционная, Для консультаций, 

Для контроля и аттестации, Для 

практических занятий 

Нетбук, учебная мебель. 

Программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 

2. Windows 

3. Браузер Google Chrome 

Аудитория 301 Читальный зал Для самостоятельной работы Компьютеры в сборе, учебная 
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(электронный каталог)(ФМ) мебель. 

Программное обеспечение 

1. Office Professional Plus 

2. Windows 
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